

Lidzbark, dnia 06.08.2015r.

PGKS.271.1.3.2015

### Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : **Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark**

Zgodnie z art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję , że od Wykonawców wpłynęły do Zamawiającego zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Wskazany przez Zamawiającego termin zakończenia realizacji zamówienia to 30 grudnia 2015 r. Termin ten nie jest możliwy do dotrzymania. Kolejne etapy wymagają łącznie przynajmniej 7 miesięcy na proces projektowania tj.:

- pozyskanie mapy do celów projektowych – min. 1 miesiąc
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – min. 2 miesiące
- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – min. 1 miesiąc ( z uprawomocnieniem ok. 1,5 miesiąca
- opracowanie projektów – min. 1 miesiąc
- uzgodnienie lokalizacji sieci na ZUDP w Starostwie Powiatowym – min. 0,5 miesiąca
- uzyskanie pozwolenia na budowę – min. 1 miesiąc

W związku z powyższym wnoszę o wydłużenie terminu wykonania prac projektowych do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wraża zgody na przedłużenie terminu wykonania prac projektowych.

W SIWZ Zamawiający określił , iż jedno z kryterium jakim będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest „ termin wykonania zamówienia”, więc nie może zmieniać terminu wykonania prac projektowych.

Ponadto Zamawiający w budżecie Gminy zaplanował środki na wykonanie w/w zamówienia w roku 2015.

Z up. BURMISTRZA  
*Janusz Bielecki*  
z-ca Burmistrza